

|  Projeta | DIAGRAMA SIPOC                                                                                   | EXECUÇÃO DE ATIVIDADES GEOTECNIA - TOPOGEO  |                                                                                                                                                 |                             |            |       |    |           | Nº 07         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|----|-----------|---------------|------|
|                                                                                          | SIPOC GERAL - GEOTECNIA                                                                          |                                             |                                                                                                                                                 |                             |            |       |    |           |               |      |
| SUPLIER                                                                                  | INPUTS                                                                                           | PROCESS                                     | OUTPUTS                                                                                                                                         | CUSTOMER                    | DOCUMENTOS | SIPOC | IT | INDICADOR | FASES         | PDCA |
| CLIENTE                                                                                  | ABERTURA DO CHAMADO FORMAL (VIA E-MAIL OU OUTRO CANAL OFICIAL)                                   | 1<br><div>SOLICITAÇÃO DE DEMANDA</div>      | RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DO ESCOPO DA DEMANDA                                                                                                | CONTROLE                    | 0          | 0     | 0  | 0         | INICIAÇÃO     | P    |
| OPERAÇÃO                                                                                 | ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                                                                  | 2<br><div>VISITA TÉCNICA</div>              | REALIZAR VISITA PARA ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DA FRENTE DE SERVIÇO                                                                                 | CONTROLE                    | 1          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| CONTROLE                                                                                 | ESCOPO SOLICITADO E INFORMAÇÕES DA VISITA TÉCNICA                                                | 3<br><div>ORÇAMENTAÇÃO</div>                | PLANO DE TRABALHO                                                                                                                               | CLIENTE                     | 1          | 0     | 0  | 1         |               |      |
| CLIENTE                                                                                  | PLANO DE TRABALHO OU SOLICITAÇÃO DE ENGENHARIA ORÇAMENTÁRIA                                      | 4<br><div>APROVAÇÃO</div>                   | VALIDAÇÃO FORMAL DO PLANO DE TRABALHO OU SE                                                                                                     | SUPERVISÃO                  | 0          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| SUPERVISÃO                                                                               | RECEBIMENTO DE COMENTÁRIOS E APONTAMENTOS DO CLIENTE                                             | 5<br><div>REVISÃO DE ORÇAMENTO</div>        | PLANO DE TRABALHO REVISADO                                                                                                                      | CLIENTE                     | 1          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| PLANEJAMENTO                                                                             | RECEBIMENTO DO PLANO DE TRABALHO OU SE APROVADO                                                  | 6<br><div>PLANEJAMENTO</div>                | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES: CRONOGRAMA, MAPA DE TRABALHO, RECURSOS                                                                             | OPERAÇÃO E SESMT            | 1          | 0     | 1  | 1         | PLANEJAMENTO  | D    |
| OPERAÇÃO E SESMT                                                                         | DEFINIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E MAPA DE TRABALHO                                     | 7<br><div>PROGRAMAÇÃO LOGÍSTICA</div>       | CHECKLIST DA PRAÇA DE SONDAGEM<br>CHECKLIST DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS<br>CHECKLIST DE PESSOAS (FICHAS RACs)<br>PROGRAMAÇÕES DE VIAGEM | OPERAÇÃO, SESMT SUPRIMENTOS | 1          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| OPERAÇÃO                                                                                 | PROGRAMAÇÃO LOGÍSTICA                                                                            | 8<br><div>MOBILIZAÇÃO</div>                 | MONTAGEM DA PRAÇA DE SERVIÇOS                                                                                                                   | OPERAÇÃO                    | 0          | 0     | 1  | 1         |               |      |
| OPERAÇÃO                                                                                 | PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES (CRONOGRAMA, MAPA DE TRABALHO, RECURSOS)                             | 9<br><div>EXECUÇÃO</div>                    | EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS<br>INSPEÇÕES DE SEGURANÇA<br>RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)<br>REGISTRO TOPOGRÁFICO                          | OPERAÇÃO E SESMT            | 1          | 0     | 1  | 0         | IMPLEMENTAÇÃO | C    |
| OPERAÇÃO                                                                                 | RECEBIMENTO EVIDÊNCIAS ORGANIZADAS (BOLETIM DE CAMPO, REGISTRO FOTOGRÁFICO, DOCUMENTOS TÉCNICOS) | 10<br><div>ELAB. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</div> | RELATÓRIO TÉCNICO DE GEOTECNIA                                                                                                                  | CLIENTE<br>ARQUIVO TÉCNICO  | 1          | 0     | 0  | 2         |               |      |
| CLIENTE                                                                                  | RECEBIMENTO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE GEOTECNIA                                                    | 11<br><div>APROVAÇÃO</div>                  | ATENDIMENTO DE COMENTÁRIO OU ARQUIVAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO                                                                                       | ARQUIVO TÉCNICO             | 0          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| OPERAÇÃO                                                                                 | ANÁLISE DO RETORNO DOS RELATÓRIO PELO CLIENTE                                                    | 12<br><div>REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO</div>    | DOCUMENTAÇÃO REVISADA EM ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS                                                                                            | CLIENTE<br>ARQUIVO TÉCNICO  | 0          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| MEDIÇÃO                                                                                  | EVIDÊNCIAS DE CAMPO (RDO) E CADASTROS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA                                    | 13<br><div>MEDIÇÃO</div>                    | BOLETIM DE MEDIÇÃO                                                                                                                              | CLIENTE                     | 1          | 0     | 0  | 0         | FECHAMENTO    | A    |
| PLANEJAMENTO                                                                             | DOCUMENTAÇÃO APROVADA                                                                            | 14<br><div>FECHAMENTO</div>                 |                                                                                                                                                 | CLIENTE                     | 1          | 0     | 0  | 0         |               |      |
| Rev. 01 em fev/2026                                                                      |                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                 |                             | 9          | 0     | 3  | 5         |               |      |