



SIPOC GERAL - SERVIÇOS E OBRAS (Construção Civil)

SUPLIER	INPUTS	PROCESS	OUTPUTS	CUSTOMER	DOCUMENTOS	SIPOC	IT	INDICADOR	FASES	PCOA	
COMERCIAL	CONTRATO ASSINADO	REUNIÃO DE SETUP	ATA DA REUNIÃO DE SETUP E COMPOSIÇÕES DE PREÇO DOS ITENS	OPERAÇÃO	1	0	0	0	INICIAÇÃO	P	
OPERAÇÃO	CPU	DESDOBRAMENTO DO HISTOGRAMA EM MAPA DE CONTRATAÇÃO	MAPA DE CONTRATAÇÃO	RH	1	0	0	0			
OPERAÇÃO	CPU	DESDOBRAMENTO DE LISTA DE EQUIPTOS E MATERIAIS EM MAPA DE AQUISIÇÃO	MAPA PARA COTAÇÕES	SUPRIMENTOS	1	0	0	0			
ADM / SESMT	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CPU	VALIDAÇÃO DE PROGRAMAS LEGAIS	REVISÃO DE PCMSO, PGR E CADERNO DE FUNÇÕES, QUANDO PERTINENTE	CLIENTE	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA	CRONOGRAMA	OPERAÇÃO	1	0	0	0	PLANEJAMENTO		P
OPERAÇÃO	CRONOGRAMA	DEFINIÇÃO DE MOBILIZAÇÕES	PLANO DE MOBILIZAÇÕES	SESMT	1	0	0	0			
COMERCIAL	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	TEM CANTEIRO?		OPERAÇÃO							
OPERAÇÃO	DIMENSIONAMENTO CONFORME ESCOPO DO CONTRATO	DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE CANTEIRO DE OBRAS	MAPA DE AQUISIÇÃO	SUPRIMENTOS	1	0	0	0	IMPLEMENTAÇÃO		D
OPERAÇÃO	INVENTÁRIO	DESDOBRAMENTO EM APROVEITAMENTO DE MATERIAL INTERNO OU AQUISIÇÃO	RELAÇÃO DE ITENS PRÓPRIOS	OPERAÇÃO	1	0	0	0			
SESMT	PLANO DE MOBILIZAÇÕES	MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (HUMANO E MATERIAIS)	INPUT DE DOCUMENTAÇÃO NO SISTEMA	CLIENTE	0	0	0	0			
OPERAÇÃO / PLANEJAMENTO	MOBILIZAÇÕES	EXECUÇÃO DE ETAPAS CONFORME CRONOGRAMA	RDO / RELATÓRIO FOTOGRÁFICOS / CONTROLES DE OBRA	CLIENTE	0	0	0	0	IMPLEMENTAÇÃO		C
OPERAÇÃO	ACOMPANHAMENTO EM CAMPO	CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA OBRA	ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE AVANÇO FÍSICO	CLIENTE	0	0	0	0			
PLANEJAMENTO / MEDIÇÃO	ATIVIDADES EXECUTADAS	MEDIÇÃO	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CLIENTE	1	0	0	0			
OPERAÇÃO	CONCLUSÃO DE TODAS AS ATIVIDADES PREVISTAS	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	TERMO DE ENCERRAMENTO DE OBRA	CLIENTE	1	0	0	0	FECHAMENTO	A	
Rev. 00 em fev/2025					9	0	0	0			